

UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC

Informe Proyecto de inversión

BPIN 2018011000796

**Implementación
de Sistema
integral de
Información para
la prevención del
fraude y la
corrupción en las
entidades
vigiladas**

Primer Trimestre 2024

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Aspectos Generales	3
3.	Distribución Proyecto de inversión	5
4.	Avance Proyecto de inversión.....	6
5.	Conclusión	8

ITRC

1. Introducción

La Agencia del Inspector de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es una entidad que tiene como propósito el control eficiente de recaudos de manera transparente protegiendo el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción.

Mediante una eficiente gestión, a la Agencia le son asignados recursos económicos para respaldar los gastos de los proyectos de inversión que permiten cumplir con los compromisos establecidos en el marco de la misionalidad y el fortalecimiento de la gestión en la entidad. Asimismo, se definen las iniciativas, estrategias y actividades a llevar a cabo en cada periodo a través de la elaboración del plan anual de acción, los cuales se concretan mediante la ejecución de los proyectos y actividades operativas.

Es por esto, que la Agencia ITRC viene implementando la iniciativa de estructura tecnológica desde la vigencia 2019, a través del proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL el cual tiene como objetivo “Aumentar la Capacidad Tecnológica para apoyo a los Procesos Misionales”, con el propósito de que la Agencia, logre aumentar la efectividad de las acciones misionales en la prevención de Fraude y Corrupción.

Para lo cual la Agencia cuenta con un modelo de planeación de los recursos proyectados para la vigencia 2024. A continuación, se presenta información general, avance y seguimiento correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia teniendo en cuenta la cadena de valor, la focalización de los recursos y apropiación presupuestal.

2. Aspectos Generales

NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación de Sistema integral de Información para la prevención del fraude y la corrupción en las entidades vigiladas
CÓDIGO BPIN	2018011000796
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información
GERENTE DEL PROYECTO:	MILTHON CESAR LONDOÑO JURADO

El modelo de planeación de los recursos proyectados para la vigencia 2024, se enmarca en 3 objetivos específicos que se encuentran definidos en la Cadena de Valor del proyecto:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS
Ampliar la infraestructura tecnológica para optimizar el uso de la información Misional	Servicios Tecnológicos de Infraestructura
Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas	Servicios de información Implementados de control de fraude y corrupción
Socializar las políticas y estrategias de TI, alineadas a las Estrategia Misional	Documentos metodológicos de socialización de Estrategia TI

La focalización de los recursos del presupuesto de inversión asignados dentro de la formulación para esta vigencia, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

TIPOLOGIA:	Tecnologías de información y comunicaciones	%
APLICACIONES / SOFTWARE	\$ 800.000. 000	63,9%
INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	\$ 452.927. 416	36,1%
TOTAL	\$ 1.252.927. 416	

Según la distribución por tipología, se observa que el 63.9% del presupuesto solicitado para el año 2024 se destina a "APLICACIONES/SOFTWARE". Esta asignación refleja la intención de priorizar el fortalecimiento de herramientas existentes, como el Sistema de Información de Investigaciones Disciplinarias con el Expediente Digital, y también de avanzar en el desarrollo e implementación de nuevas soluciones.

Por otro lado, el 36.1% del presupuesto, equivalente a \$452.927.416, se asigna al componente "INFRAESTRUCTURA/HARDWARE". Este recurso está destinado a continuar el proceso de actualización y ampliación de la infraestructura tecnológica que sustenta no solo los procesos misionales, sino también todas las actividades administrativas. El objetivo es asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad mediante la adecuada infraestructura tecnológica.

Metas del producto:

Objetivo 1

Ampliar la infraestructura tecnológica para optimizar el uso de la información Misional

Indicador principal Índice de prestación de servicios
 Unidad de medida: Porcentaje
 Meta total 100
 No acumulativo

Objetivo 2

Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas

Indicador principal Sistemas de información implementados
 Unidad de medida: Número
 Meta total: 1
 No acumulativo

Objetivo 3

Socializar las políticas y estrategias de TI, alineadas a las Estrategia Misional

Indicador principal Documentos metodológicos elaborados
 Unidad de medida: Número
 Meta total: 3
 Acumulativo

3. Distribución Proyecto de inversión

La distribución de los recursos por actividades para esta vigencia se establece de la siguiente manera:

	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	APROPIACIÓN
1	Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas	Servicio de información implementado	0 Realizar diagnóstico	\$ -
			1 Elaborar Diseños	100.000.000
			2 Realizar Fase de Desarrollo de los Componentes del sistema	200.000.000
			3 Ejecutar Fase de Pruebas de los Componentes del sistema	100.000.000
			4 Realizar Implementación de Componentes del Sistema	200.000.000
			5 Realizar Integración de Componentes	100.000.000
			6 Ejecutar puesta en producción de los componentes del sistema	100.000.000
				\$ 800.000.000
				APROPIACIÓN
2	Ampliar la infraestructura tecnológica para optimizar el uso de la información Misional	Servicios tecnológicos	1 Aumentar capacidades de los componentes de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones	\$ 200.000.000
			2 Ampliar cobertura de licenciamiento	\$ -
			3 Actualizar componentes de Seguridad de la Información	\$ 252.927.416
				\$ 452.927.416

					APROPIACIÓN
3	Socializar las políticas y estrategias de TI, alineadas a las Estrategia Misional	Documentos metodológicos	1	Realizar diagnósticos	\$ -
			2	Elaborar Documentos de socialización	\$ -
			3	Difundir el material elaborado	\$ -
					\$ -
					1.252.927.416

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, de conformidad con los objetivos de cada producto se definieron actividades dándole la apropiación presupuestal a cada una de ellas.

De las cuales es importante mencionar que la actividad 2 del objetivo No. 2, así como las tres (3) actividades del objetivo No. 3 no cuentan con recurso para esta vigencia debido a que ya fueron ejecutadas en las vigencias pasadas de este proyecto, el cual dio inicio desde el año 2019.

4. Avance Proyecto de inversión

Financiero y Cantidades

Como se muestra en el acápite anterior, el recurso asignado para el 2024 es de \$1.252.927.416, los cuales están destinados para dar continuidad a lo desarrollos asociados con "los Servicios de Información Implementados" en donde se harán inversiones sobre las herramientas tecnologías de apoyo misionales.

A continuación, se presenta cuadro resumen el avance de ejecución del proyecto de inversión correspondiente al primer trimestre del presente año:

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	VALOR CDP	APROPIACION DISPONIBLE GASTO	VALOR COMPROMETIDO (\$)	VALOR QUE FALTA POR COMPROMETER (\$)	VALOR OBLIGADO (\$)	SALDOS POR OBLIGAR (\$)	GESTIÓN CRP
C-1304-1000-2-0-1304027-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$800.000.000	\$275.854.222	\$524.145.778	\$0	\$800.000.000	\$0	\$800.000.000	\$245.594.902
C-1304-1000-2-0-1304029-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$452.927.416	\$0	\$452.927.416	\$0	\$452.927.416	\$0	\$452.927.416	\$0
TOTAL		\$1.252.927.416	\$275.854.222	\$977.073.194	\$0	\$1.252.927.416	\$0	\$1.252.927.416	\$245.594.902
PORCENTAJE DE EJECUCION			22%	78%	0%	100%	0%	100%	20%

A corte de 31 de marzo de 2024, el proyecto de inversión mostró avances en la gestión, alcanzando un CDP de \$275.854.222. Además, se llevaron a cabo adelantos de la etapa precontractual para agilizar la aprobación del registro presupuestal del compromiso, el cual asciende a \$245.594.902, estos avances se reflejarán en el valor comprometido para el próximo trimestre. Asimismo, se efectuó un seguimiento del plan de acción en la entidad, dirigido a fortalecer y estabilizar los servicios adquiridos en vigencias anteriores.

Asimismo, es importante destacar que se están llevando a cabo acciones para la ejecución del proyecto de inversión, considerando que los licenciamientos expiran en septiembre y a finales de 2024.

Por otro lado, es importante destacar que la gestión y seguimiento de los recursos del proyecto de inversión se han reportado mensualmente a través de la PIIP (Plataforma de Información de Inversiones Públicas). Este Reporte se llevó a cabo para los meses de enero, febrero y marzo del 2024 garantizando así una transparencia y rendición de cuentas adecuadas en el desarrollo del proyecto.

Meta Producto

Para los objetivos 1 "Ampliar la infraestructura tecnológica para optimizar el uso de la información Misional" y 2 "Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas" en este trimestre se realizaron avances de la etapa precontractual.

De otra parte, para el objetivo 3 "Socializar las políticas y estrategias de TI,

alineadas a las Estrategia Misional"; el producto "Documentos metodológicos elaborados" no cuenta con recursos de apropiación asignados.

Regionalización

La importancia de implementar este Sistema Integral de Fraude y Corrupción es que contribuye a optimizar las actuaciones misionales, con trascendencia en el tiempo, donde la inversión tecnológica optimice la labor misional con cobertura Nacional minimizando costos por desplazamientos en sitio.

Dentro del reporte de seguimiento del proyecto de inversión para este trimestre se realizaron avances de la etapa precontractual.

Focalización

En la gestión de recursos, la Agencia ha priorizado la asignación de recursos hacia las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales abarcan tanto las categorías de Aplicaciones/Software como Infraestructura/Hardware. Sin embargo, es importante señalar que no aplica una política transversal para centralizar dichos recursos dentro del proyecto de inversión.

De acuerdo con lo anterior, para este trimestre se realizaron avances de la etapa precontractual.

5. Conclusión

1. La entidad cuenta con un recurso asignado para la vigencia 2024 de \$1.252.927.416.
2. En el primer trimestre no se muestra apropiación de los recursos, se realizaron avances de la etapa precontractual.
3. La entidad reportó de manera mensual y en los tiempos estipulados el seguimiento a la ejecución presupuestal de la inversión de enero, febrero y marzo de 2024 en la plataforma PIIP.