



**UAE Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)**

Informe ejecutivo proyecto de inversión

**BPIN 2018011000796 - IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN
LAS ENTIDADES VIGILADAS**

Diciembre de 2025



ASPECTOS GENERALES

Nombre proyecto	Implementación del sistema integral de información para la prevención del fraude y la corrupción en las entidades vigiladas
Código BPIN	2018011000796
Dependencia responsable	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información
Gerente del proyecto	Cristian Alejandro Cortés Angulo

1. Introducción

El presente informe ejecutivo consolida los principales resultados técnicos, financieros y de gestión alcanzados durante la vigencia 2025 en el marco del proyecto de inversión BPIN 2018011000796. El documento integra la información presupuestal, los avances en infraestructura tecnológica, la implementación de servicios estratégicos de información y el cumplimiento de los objetivos misionales asociados a la prevención del fraude y la corrupción, presentando una visión sintética orientada a la alta dirección.

2. Objetivo del Proyecto

Aumentar la capacidad tecnológica institucional para apoyar los procesos misionales mediante el fortalecimiento de la interoperabilidad, la analítica de datos y la infraestructura tecnológica, incluyendo Data Center virtual, servicios de seguridad, respaldos (backups) y monitoreo.

Para la vigencia 2025, se asignó un presupuesto de inversión de \$900.000.000, con el propósito de dar continuidad al proyecto de inversión. Con estos recursos se logró la optimización y actualización del Data Center virtual, mejorando significativamente las soluciones tecnológicas de la Agencia y optimizando servicios que anteriormente presentaban deficiencias en su diseño e implementación. Estas acciones fortalecen la infraestructura tecnológica y garantizan mayor estabilidad y eficiencia en la operación institucional.



3. Resultados de ejecución del presupuesto de inversión

- Meta: Ampliar la infraestructura tecnológica para optimizar el uso de la información misional.
 - Avance: **50%** de ejecución física y financiera.
 - Valor asignado: \$871.000.000
 - Valor Comprometido: \$871.000.000
 - Valor ejecutado: \$871.000.000
- Meta: Servicio de información implementado para la prevención, control y medición del fraude y la corrupción.
 - Avance: **49.48%** de ejecución física y financiera.
 - Valor asignado: \$29.000.000
 - Valor Comprometido: \$24.320.000
 - Valor ejecutado: \$24.320.000

Con base en lo anterior, la ejecución total del presupuesto de inversión alcanzó el **99.48%**, resultado de la suma de las dos actividades mencionadas, cuya ejecución financiera conjunta corresponde a **\$895.320.000** de los recursos asignados.

4. Principales logros de la vigencia

En el marco de la ejecución presupuestal aprobada, la Entidad adelantó la optimización y actualización del Data Center Virtual, orientada a fortalecer la estabilidad, disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos institucionales, contribuyendo a la mitigación de riesgos operativos y a la mejora del desempeño de la infraestructura tecnológica.

De manera articulada, se realizó la migración y el fortalecimiento de plataformas tecnológicas críticas que soportan los procesos misionales, garantizando su operación continua, escalabilidad y sostenibilidad, conforme a las necesidades institucionales y a los lineamientos de arquitectura tecnológica.

La implementación de infraestructura escalable permitió mejorar la capacidad de respuesta institucional, optimizando el uso de los recursos tecnológicos y



asegurando la atención eficiente de la demanda operativa, sin afectaciones al presupuesto aprobado.

- El proyecto se ejecutó en cumplimiento de las metas físicas y financieras definidas, evidenciando una adecuada planeación, control y seguimiento de los recursos públicos asignados, así como el logro de los productos comprometidos dentro de los plazos establecidos.
- La ejecución del proyecto se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, aportando al fortalecimiento de la eficiencia administrativa, la transparencia y la modernización institucional.
- Adicionalmente, se fortalecieron los procesos de respaldo, recuperación y disponibilidad de la información, incrementando los niveles de seguridad, integridad y continuidad operativa de los activos de información institucionales.

5. Riesgos y aspectos relevantes

Durante el último trimestre de la vigencia se identificaron riesgos asociados al desgaste y obsolescencia de algunos componentes del Data Center on premise, evidenciando fallas recurrentes en la prestación de los servicios. Esta situación generó la formulación de acciones de mejora orientadas a la renovación de equipos de energía e infraestructura tecnológica, las cuales deberán ser consideradas en las siguientes vigencias.

El proyecto de inversión **BPIN 2018011000796** presentó un desempeño altamente satisfactorio durante la vigencia 2025, con un nivel de ejecución financiera cercano al 100 % y el cumplimiento total de los objetivos estratégicos relacionados con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la implementación de servicios de información. Los resultados alcanzados consolidan las capacidades tecnológicas de la Agencia ITRC y sientan las bases para la continuidad del proyecto y la sostenibilidad de los servicios en futuras vigencias.



6. Balance presupuestal, cierre de la vigencia 2025

Para el cierre de la vigencia 2025, el proyecto presentó un avance del 99,48% de ejecución del presupuesto de la siguiente manera:

Objetivo Especifico	Producto	Meta Total	Avance Ejecutado	%	Valor Vigente	Obligado Vigente	%
Ampliar la infraestructura tecnológica para optimizar el uso de la información Misional	Servicios tecnológicos	100	83,3	83,3%	871.000.000	871.000.000	100%
Implementar herramientas tecnológicas de control y medición de fraude y corrupción de las entidades vigiladas	Servicio de información implementado	1,00	1,00	100%	29.000.000	24.320.000	83,86%
TOTAL PROYECTO					900.000.000	895.320.000	99,48%

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP – DNP