



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 018 DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	PATRICIA ANDREA ESPINOSA MOYA
Identificación	28980565
Objeto	Prestación de servicios de apoyo en la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, para realizar las actividades que se requieran relacionadas con la Gestión Documental de la Secretaría Técnica de la Agencia, acorde con las especificaciones establecidas por el Archivo General de la Nación y demás Normas sobre la materia.
Fecha de suscripción del Contrato	04/03/2020
Fecha de Inicio	06/03/2020
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	18/12/2020

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	Diecinueve millones de pesos m/cte (\$ 19.000.000).
Forma de Pago	Mensual
Valor adición (si la hubiere)	\$ 0
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	Diecisiete millones novecientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos MCTE (\$17.923.333).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Un millón setenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos mcte (\$1.076.667).
Porcentaje de Ejecución	94,33%
Porcentaje por Ejecutar	5.67%
Estado de la Garantía	APROBADA

Matriz de Riesgos del Contrato

Si considera necesario incluir una tabla en Excel o información relevante sobre el comportamiento de pagos siéntase en libertad de incluirlo, en caso de que el contrato sea de tracto sucesivo le será de utilidad para proyectar el acta de liquidación.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 18 DE DICIEMBRE DE
2020.**

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verificó en su oportunidad el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contrato 018 de 2020 se suscribió el 4 de marzo de 2020 por valor de \$19.000.000.	Contrato/ Carpeta Contractual	04/03/2020
Se suscribió Acta de Inicio el 6 de marzo de 2020	Acta de Inicio/ Carpeta Contractual	06/03/2020
Se suscribió Otrosí al contrato a fin de reducir su valor a \$17.923.333 teniendo en cuenta que se previó una ejecución de 10 meses hasta el 18 de diciembre de 2020, no obstante, se inició el 6 de marzo de 2020, generando una ejecución de 9 meses y 13 días, por lo que se liberó la suma de \$1.076.667.	Otrosí/ Carpeta contractual	15/12/2020

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Acorde con las obligaciones generales y especiales establecidas en el contrato de prestación de servicios.	Informes de cumplimiento mensual, debidamente suscritos	Marzo a diciembre de

Página: 2 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	por el supervisor del contrato de la época (2020) Dr. Juan Carlos Urrutia Ramírez.	2020
--	--	------

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la respectiva carpeta contractual.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **018 de 2020**, se **TERMINÓ A CABALIDAD** con un porcentaje de ejecución del servicio prestado del 100%.

En el aspecto presupuestal, se contrató inicialmente por diecinueve millones de pesos \$19.000.000 teniendo en cuenta que se previó una ejecución de 10 meses hasta el 18 de diciembre de 2020; no obstante, como el acta de inicio se suscribió el 6 de marzo de 2020, generó una ejecución de 9 meses y 13 días, por lo cual mediante Otrosí se redujo el valor del contrato a diecisiete millones novecientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos (\$17.923.333), esto es 94,33% del valor inicial, liberando la suma de un millón setenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos (\$1.076.667).

NOTA:

La ejecución del contrato 018 de 2020, se realizó del 6 de marzo al 18 de diciembre de 2020, periodo durante el cual el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias fue el funcionario Juan Carlos Urrutia Ramírez, quien conoció los informes de cumplimiento mensual de las obligaciones contractuales, los cuales fueron debidamente aprobados, suscritos y cancelados en su oportunidad por la Agencia.

Desde el mes de febrero de 2022, cambió la estructura de la Agencia ITRC modificando la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias en Subdirección de Instrucción Disciplinaria.

De igual manera, el cargo de Subdirector correspondiente ha sido ejercido por diferentes servidores públicos desde entonces. Actualmente, el cargo de Subdirectora de Instrucción es ejercido en encargo por la servidora Laura Rocío Robles Rincón.

Este documento de supervisión se suscribe con base en los informes que fueron presentados y aprobados en su oportunidad, lo que permitió y soportó el pago de los honorarios a la contratista.

Finalmente, se deja constancia que este informe se presenta en cumplimiento a la instrucción dada por la doctora Itala Rodriguez Suarez, Secretaría General, a través de correo electrónico del 06 del octubre de 2022, a saber:

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

“De: Itala Rodriguez Suarez <irodriguez@itrc.gov.co>
Fecha: jueves, 6 de octubre de 2022, 5:08 p. m.
Para: Ana Milena Ramirez Montealegre <aramirez@itrc.gov.co>, Carlos Alirio Gonzalez Reyes <cagonzalez@itrc.gov.co>, Raul Andres Guana Olarte <rguana@itrc.gov.co>, Nohora Beltran Cespedes <nbeltran@itrc.gov.co>, Maryoly Paola Ciro <mciro@itrc.gov.co>, Isabel Palacios Leguizamon <ipalacios@itrc.gov.co>, Vladimir Ruzynke Castaño <vruzynke@itrc.gov.co>, Laura Rocio Robles Rincon <lrobles@itrc.gov.co>, Claudia Marcela Maldonado Avendaño <cmaldonado@itrc.gov.co>
CC: Diana Patricia Richardson Pena <drichardson@itrc.gov.co>, Gabriel Santiago Bernal Pedraza <gbernal@itrc.gov.co>, Ximena Valenzuela. <Ximenarincon_06@hotmail.com>
Asunto: RV: Liquidación de contratos 2019 a 2021 (2022) - 2 solicitud

Buenas tardes

Una vez revisado el estado de los contratos finalizados desde el **2019, 2020, 2021 y algunos del 2022**, se encontró que muchos están pendientes del informe final o del acta de liquidación, situación por la cual la experta líder del proceso contractual envió algunas comunicaciones el pasado mes de agosto solicitando el respectivo trámite.

Dado lo anterior y en aras de terminar el ciclo contractual, les solicito que, a más tardar el **5 de noviembre del presente año**, se realice el respectivo trámite y se remita a la líder del proceso contractual la información correspondiente.

Anexo relación de contratos pendientes.
(...)

Se firma en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,


Laura Rocio Robles Rincon
Subdirectora de Instrucción Disciplinaria (e)
Agencia itrc