



INFORME DE SUPERVISION FINAL  
CONTRATO No. 054 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Juan Carlos Espinosa Cordero
Identificación	80.721.973
Objeto	Prestación de servicios profesionales para la implementación y documentación del proceso de transición al protocolo IPv6 en convivencia con IPv4, de conformidad con la normatividad y guías vigentes establecidas por el MinTIC.
Fecha de suscripción del Contrato	16 de junio 2023
Fecha de Inicio	26 de junio 2023
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	31 de octubre de 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$ 20.000.000
Forma de Pago	PAGOS MENSUALES
Valor adición (si la hubiere)	\$ 0,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.200.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.800.000,00
Porcentaje de Ejecución	76,00%
Porcentaje por Ejecutar,	24,00%
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

2.1. RELACION PAGOS DEL CONTRATO			
A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:			
No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	3-08-2023	\$800.000,00	Servicios profesionales período Junio-2023
02	3-08-2023	\$4.800.000,00	Servicios profesionales período Julio-2023
03	18-09-2023	\$4.800.000,00	Servicios profesionales período Agosto-2023
04	12-10-2023	\$4.800.000,00	Servicios profesionales período Septiembre-2023
05	14/11/2023	\$4.800.000,00	Servicios profesionales período Octubre-2023

**NOTA:** Los pagos relacionados corresponden a los tramitados por la OATI como supervisor del contrato incluido el pago en curso, para efectos de control interno asociado a los períodos cumplidos de ejecución.

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO****3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

- **SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2023, CONTENIDO EN TRES (03) FOLIOS**

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **054-2023**.

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

N/A

**5. SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han realizado seguimiento de incumplimiento al contratista.

N/A

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA****ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Junio 2023
Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista	Teams y Presencial	Junio 2023
Se realizo realizaron reuniones de seguimiento a las actividades de la OATI con relación a las obligaciones específicas del contrato.	Teams	<u>Octubre 2023</u>

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó mesa de trabajo para verificación de los temas objeto del contrato	Teams Presencial	Junio 2023
Se realizó mesa de trabajo con la contratista para explicar la metodología de recolección de información necesaria para la ejecución del contrato.	Teams Presencial	Junio 2023
Se realizó mesa de trabajo para el seguimiento de los temas objeto del contrato	Teams Presencial	Julio 2023
Se realizó mesa de trabajo para la configuración de direcciones IPV6 en diferentes interfaces.	Teams Presencial	<u>Octubre 2023</u>

**ASPECTO ECONOMICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período	PAC-EXTRA-ORDINARIO-NOVIEMBRE-2023	Noviembre 2023
Tomando como base la cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al <u>QUINTO</u> pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado	Cumplido de Pago No.5	Noviembre 2023
Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período Servicios Octubre 2023	Cuenta de Cobro	Noviembre 2023
Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera	SIGII	Noviembre 2023

**ASPECTO LEGAL:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 23 de junio de 2023.	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Junio 2023
Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período	Estado: Ejecutado	Noviembre 2023

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828**

Página: 3 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Período	Planilla
Junio	9453619405
Julio	70502356
Agosto	71285657
Septiembre	71775812
Octubre	72438302

#### 8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo). Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	<b>MILTHON CÉSAR LONDOÑO JURADO</b>
CARGO:	<b>JEFE OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>
FIRMA	