ITRC

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestion - SIG

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 076 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista

GARCIA & LOPEZ CONSULTORIA, DEFENSA JURIDICA Y
CAPACITACION G&L S.A.S.

Identificacion

900.956.499-9

Objeto

Prestacion de servicios de capacitacién para dar cumplimiento al
PIC -2022, dirigido a los servidores de Unidad Administratival
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales ITRC.

Fecha de suscripcion
del Contrato

22 de noviembre de 2022

Fecha de Inicio

29 de noviembre de 2022

Prérroga (si aplica)

No aplica (N/A)

Fecha de Finalizacidon

19 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del

Contrato

$8°690.000,00

Forma de Pago

Un solo pago al finalizar

Valor adicién

No aplica (N/A)

Valor ejecutado

$8°690.000,00

Valor faltante  por
ejecutar / Valor
pendiente por pagar

No aplica (N/A)

Porcentaje de| 100%
Ejecucion

Porcentaje por|l 0%
Ejecutar

Estado de la Garantia

No aplica (N/A)

Matriz de Riesgos del
Contrato

No aplica (N/A)
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3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2022

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente,
relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios
previos de la contratacion se desagregan a continuacién en el aspecto administrativo,
técnico, econémico y legal; asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se

verifica el cumplimiento a satisfaccion de la obligacion establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes

Actividad

Evidencias o Soportes

Fecha

Se dio tramite a la respectiva Acta de Inicio
con la firma de las partes

Acta de inicio/carpeta contractual

29/11/2022

El contratista envié la hoja de vida para el
cambio del responsable de “Actualizacion de
la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley
2094 de 2021. Tebrico y préactico”, quien
inicialmente era el profesional Carlos
Humberto Garcia Orrego y pasoé al profesional
Camilo Andrés Garcia Gil.

Perfil aprobado por parte del supervisor.

Correo electrénico del 28 de
noviembre de 2022, enviado
desde la cuenta
carloshgarciaorr@hotmail.com,

bajo asunto: “Entrega  de
cronograma de capacitacion PIC

2022 ITRC”.
- Acta de aprobacién cambio del
responsable del médulo de fecha
29/11/2022.

- Carpeta contractual

29/11/2022

El contratista envié la hoja de vida para el
cambio del responsable del médulo de
“Tipificacion de faltas disciplinarias que
coinciden con las descripciones penales”,
quien inicialmente era el profesional Camilo
Andrés Garcia Gil y paso al profesional Ivan
Gerardo Jacome.

Perfil aprobado por parte del supervisor.

Correo electronico del 07 de
diciembre de 2022, enviado desde
la cuenta
carloshgarciaorr@hotmail.com,
bajo asunto: “Hoja de vida con
soportes docente Ivan Gerardo
Jacome”.

-Acta de aprobacién cambio del
responsable del médulo de fecha
09/12/2022.

07/12/2022
09/12/2022
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El contratista envié la hoja de vida de las
profesionales Isabel Cristina Delgado y Maria
Fernanda Rubio quienes apoyaron a la

CONTRATOS Gestion - SIG
-Carpeta contractual
Correos electronico del 07 de

diciembre de 2022, enviado desde
la cuenta
carloshgarciaorr@hotmail.com,
bajo asunto: “Soportes H de V
Maria Fernand Rubio”.

doctora  Alexandra  Lopez  Rodriguez, | Correos electrénico del 10 de %ﬁggggg
responsable del mddulo “TACI (Capacitacion | diciembre de 2022, enviado desde
Tributaria, Aduanera, Cambiaria y Tributacion | la cuenta
Internacional)”. carloshgarciaorr@hotmail.com,
bajo asunto: “Documentos
profesora Isabel Cristina Delgado”.
- Carpeta contractual
ASPECTO TECNICO:
Detalle de las actividades relevantes
Actividad Evidencias o Soportes Fecha
Se llevé a cabo el médulo denominado TACI|Cada una de las sesiones fue
(Capacitacién Tributaria, Aduanera, | convocada y grabada a través de
Cambiaria y Tributacion Internacional), con | la herramienta Microsoft teams, se
una duracion de ocho (8) horas en la|guardd registro de asistencia.
modalidad virtual sincrénico, distribuidas en
cuatro (4) sesiones, se conto con la asistencia | Ademas, se conté con entrega de
de los servidores de la Agencia ITRC y se|las presentaciones utilizadas por| 6,7,13y 15 de
expidieron las certificaciones a quienes fueron | las docentes. diciembre de
convocados. 2022
La profesional a cargo de este mdédulo fue la
docente Alexandra Lopez Rodriguez, D quien
ademéds conté con el apoyo de las
profesionales Isabel Cristina Delgado y Maria
Fernanda Rubio.
Se llevd a cabo el moédulo denominado |Cada una de las sesiones fue
Actualizacion de la Ley 1952 de 2019, |convocada y grabada a través de
modificada por la Ley 2094 de 2021.|la herramienta Microsoft teams, se 1,5y 6de
Tedrico y préactico, con una duracién de | guardé registro de asistencia. diciembre de
ocho (8) horas en la modalidad virtual 2022
sincrénico, distribuidas en tres (3) sesiones, | Ademas, se contd con entrega de
se contd con la asistencia de los servidores |la presentacidon utilizada por el
Pagina:3de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Codigo |

PA06-GCO-PRO1-MNO1-FAO1

\ Version ]

01

| Fechaemisién | 31/12/2020

Calle 26 No. 69-76 Piso 8 Torre 1 Bogotd-Colombia PBX: +57 (601) 3907000 www.itrc.gov.co




ITRC

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestion - SIG

de la Agencia ITRC y se expidieron las
certificaciones a quienes fueron convocados.
El profesional a cargo de este médulo fue el
docente Camilo Andrés Garcia Gil.

docente.

Se llevd a cabo el moddulo denominado
Tipificacién de faltas disciplinarias que
coinciden con las descripciones penales,
con una duracion de ocho (8) horas en la
modalidad virtual sincrénico, distribuidas en
tres (3) sesiones, se contd con la asistencia
de los servidores de la Agencia ITRC y se
expidieron las certificaciones a quienes fueron
convocados.

El profesional a cargo de este médulo fue el
docente Ilvan Gerardo Jacome.

Cada una de las sesiones fue
convocada y grabada a través de
la herramienta Microsoft teams, se
guardé registro de asistencia.

Ademas, se cont6 con entrega de
la presentacion utilizada por el
docente.

12y 14 de
diciembre de
2022

Se llevd a cabo el modulo denominado
Redaccién de textos juridicos o en general
de escritura y gramatica, con una duracion
de ocho (8) horas en la modalidad virtual
sincrénico, distribuidas en tres (3) sesiones,
se contd con la asistencia de los servidores
de la Agencia ITRC y se expidieron las
certificaciones a quienes fueron convocados.
La profesional a cargo de este modulo fue la
docente Esperanza Restrepo Cuervo.

Cada una de las sesiones fue
convocada y grabada a través de
la herramienta Microsoft teams, se
guardo registro de asistencia.

Ademas, se cont6é con entrega de
la presentacion utilizada por el
docente.

13,14y 15de
diciembre de
2022

El contratista entregd de manera virtual todas
las certificaciones de los asistentes a cada
maodulo.

- Correo electrénico del 19
de diciembre de 2022.
- Carpeta contractual

19 de diciembre
de 2022

Desde la Subdireccion de Instruccion
Disciplinaria se remitieron todas las
certificaciones a Talento Humano para que
reposen en la hoja de vida de cada servidor.

- Correo electrénico del
20/12/2022

- Carpeta contractual

20 de diciembre
de 2022

NOTA: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden
verificar en la plataforma SECOP I, proceso de contratacion No. 076.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 076, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del

100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL

DESARROLLO DEL CONTRATO
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Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales
que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Verificacibn de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y
seguimiento a la matriz de riesgos.

c) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el
contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

d) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

e) Tramite de cumplido de pago ante el area Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS
CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015y 1273 de 2018 y demas normas
concordantes)

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se
puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo aqui
relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO
DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
ylo control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacibn de los mismos por la adecuada
implementacion de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que
evitaron la materializacién del riesgo). Lo anterior se verifica a través del informe final del
contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido
satisfactorio cumplimiento a la fecha.
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El presente informe se firma en Bogota D.C., a los 20 dias del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

%@,

LAURA ROCIO ROBLES RINCON
Subdirectora de Instruccion Disciplinaria (e)

Supervisora Contrato Nro. 076 de 2022
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