

INFORME SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor del contrato 015 de fecha 03 de marzo de 2020 , informa que la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales suscribió con GAVIRIA MONTOYA ALEYDA BEYANITH el precitado contrato, cuyo objeto es: *"Prestación de servicios profesionales para efectuar la verificación al tratamiento de los riesgos identificados dentro de las inspecciones realizadas por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de conformidad con la planeación y procedimientos establecidos para ello"*, para ser ejecutado diez (10) meses o hasta el día 18 de diciembre de 2020, lo que ocurra primero, por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$58.900.000,00)**.

En la ejecución del contrato las partes suscribieron las siguientes modificaciones.

contractuales: N/A

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Suspensión, modificación, cesión No.: *Otro sí 7 de Diciembre de 2020.*

Que el objeto y obligaciones contratadas fueron realizadas por el contratista y recibido por la Agencia ITRC a entera satisfacción. Las verificaciones al tratamiento de los riesgos identificados dentro de las inspecciones realizadas por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de conformidad con la planeación y procedimientos establecidos fueron ejecutadas a satisfacción.

Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

El contrato se ejecutó en un 100% por el valor pactado y se realizó el proceso de pago con la factura remitida por el contratista.

Que el saldo a favor del contratista: N/A

SUPERVISOR DE CONTRATO



Arturo Faciolince Escobar

Cargo: Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo

Dependencia: Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo