



1. DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INFORMESE S.A.S
IDENTIFICACION	800177588-0
No. DEL CONTRATO	026-2020
FECHA	3/04/2020
FECHA INICIO	13/04/2020
OBJETO	<i>Renovación del servicio de soporte y mantenimiento de las licencias del software minero y estadístico de los productos IBM-SPSS, así como la prestación de servicios para acompañamiento especializado y transferencia de conocimiento con cargo al cupo de horas.</i>
VALOR	\$ 650.656.000,00
PLAZO	31/12/2020

2. CONTROL DOCUMENTACIÓN

Para el período del mes de Abril se recibieron los certificados de renovación de Licenciamiento conforme a las Especificaciones Técnicas por parte del contratista.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	IBM SPSS Statistics Base	Concurrente	4
2	IBM SPSS Tablas	Concurrente	4
3	IBM SPSS Tendencias	Concurrente	4
4	IBM SPSS Regression	Concurrente	4
5	IBM SPSS Modeler Premium	Concurrente	6
6	IBM SPSS Modeler Server Premium	Autorizado - PVU's	200



Para el período de Octubre de 2020 se recibe Informe Ejecutivo del contratista donde se reporta el consumo de horas con corte a dicho periodo con respecto a la mesas de trabajo realizadas con los grupos de las dependencias de Disciplinarios – Auditoría y Dirección General para el desarrollo de los Tableros de Control.

3. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
INF-5258	Abril 29-2020	\$505.000.000	LICENCIAMIENTO
INF -5490	Octubre30-2020	\$22.212.540	CUPO DE HORAS OCTUBRE
INF -5528	Nov-27-2020	\$84.966.000	CUPO DE HORAS
INF-5563	Dic-10-2020	\$38.477.460	CUPO DE HORAS

Para la presente cuenta se realizará el trámite de las siguientes facturas:

Factura No. **INF-5563** de Diciembre 10 -2020 por valor de **\$38.477.460** por concepto de Cupo de Horas de Consultoría al cierre del mes de Noviembre para el desarrollo de los proyectos priorizados por la Agencia ITRC relacionados con Tableros de Control.

VALOR INICIAL	\$ 650.656.000,00
---------------	--------------------------

ADICIONES	N/A
-----------	-----

4. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Dentro del período comprendido se han realizado las siguientes actividades a nivel de la supervisión del contrato:

Aspecto Administrativo

- Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes
- Se verificó y organizó documentación de formalización del contrato
- Se coordinó agenda de reunión de inicio del proyecto con el contratista
- Se coordinó mesa de inicio del proyecto Tableros de Control con la Directora y grupos de trabajo de las áreas misionales y grupo de segunda instancia.
- Se estableció con el contratista la definición y programación del cronograma de trabajo para la distribución de las horas a disponer con cada grupo de trabajo.
- Se definió metodología de trabajo con el contratista y grupos de trabajo

Aspecto Técnico.

- Se realizó verificación del Alcance del proyecto de Tableros de Control desde el punto de vista técnico
- Se realizaron mesas de trabajo con los tres (3) grupos priorizados para determinar las variables de Tableros de Control
 - ✦ Grupo Disciplinarios - Control 1ª Instancia
 - ✦ Grupo Dirección General - Control 2ª Instancia
 - ✦ Grupo Auditoría – Control Inspecciones
- Se realizó mesa de trabajo inicial para determinación de variables y metodología de desarrollo con el grupo de consultores especialistas en SPSS Modeler y grupo de ingenieros de la OATI con el fin de determinar las variables de Tableros de Control y esquema de extracción de la información.
- Se realizaron reuniones de seguimiento con los grupos de trabajo, ingenieros de OATI y consultores para verificar el nivel de avance en la implementación de los Tableros de Control
- Se realizó presentación ejecutiva a la señora Directora sobre el avance de la variables y consultas construidas para los Tableros de los grupos de cada área priorizados.
- Se realizó verificación del consumo de horas y proyección de tareas por ejecutar en la presente vigencia.
- Se realizó las mesas de trabajo de tipo técnico con ingenieros de OATI y consultores para adecuación de los ambientes en ellos servidores del Data Center.
- Se verificó el cumplimiento de la horas ejecutadas por los consultores
- Se verificó el porcentaje de ejecución del Contrato tomando como referencia el Acta de Inicio con respecto al período de seguimiento.

Plazo de ejecución: 31 Diciembre-2020

Fecha de Corte: Diciembre 30 de 2020

Porcentaje de Ejecución: 8 meses

Porcentaje de Ejecución: 100 %



Aspecto Económico.

- Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período
- Tomando como base la Cláusula TERCERA del presente contrato, y conforme al Literal A., se dará trámite al PRIMER pago de acuerdo a las cifras mencionadas en el capítulo 3 de éste documento.
- Se expidió el Cumplido de Pago para trámite ante área Financiera
- Se verificó Factura No. **INF-5563** de Diciembre 10 -2020
- Se verificó soportes documentales del Informe para anexar a la cuenta a remitir al área Financiera.

Aspecto Legal.

- Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 3 de Abril de 2020
- Se verificó pago de parafiscales para el presente período.
- ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

Dado en Bogotá a los dieciocho (18) días de diciembre del 2020.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTINEZ
CARGO:	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FIRMA	