



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 075 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	MEGASOFT S.A.S
Identificación	800.252.836
Objeto	<p>Prestar los servicios de Soporte y mantenimiento del software de inventarios – NEON, por bolsa de horas.</p> <p><b>ALCANCE:</b> La prestación del servicio para el soporte técnico y mantenimiento del del Sistema NEON, se estima con bolsa de hasta 50 horas, para atender los requerimientos propios de la funcionalidad del software, la cual se utilizará de acuerdo con las necesidades de la entidad, de acuerdo con el anexo técnico No. 1</p>
Fecha de suscripción del Contrato	15 de noviembre de 2022
Fecha de Inicio	17 de noviembre de 2022
Fecha de Finalización	16 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	<b>\$ 8.032.500</b>
Forma de Pago	<p>El pago del valor del contrato se realizará en PAGOS PARCIALES por CONSUMO de las horas efectivamente prestadas.</p> <p>Los pagos se harán de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos en el respectivo período facturado (o fracción del respectivo período); pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario</p>

Página: 1 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	<p>siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación de: a) la factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, b) la certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y c) El informe de actividades del contratista en el cual especifique de manera detallada la relación de horas consumidas y las actividades desarrolladas en el contrato , y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.</p> <p>Para los pagos a realizarse en el mes de diciembre de 2022, el pago se realizará de acuerdo con las instrucciones que para el cierre de la vigencia fiscal sean impartidas.</p>
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	<b>\$4.498.200</b>
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	<b>\$3.534.300</b> <b>Corresponde a saldo a liberar</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	56%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	44%
<b>Estado de la Garantía</b>	APROBADA – sin afectación
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin novedad

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA					
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS**

**Sistema Integrado de  
Gestión - SIG**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida. A continuación se relaciona en detalle las actividades y horas consumidas:

INCIDENCIAS DE SOPORTE SISTEMA NEON				
No. PIN	Fecha	Tema	Estado	Tiempo
N/A	16-12-2022	SOLICITUD DEJAR EN ESTADO NORMAL LA ENTRADA DE ALMACEN Y SALIDA	PENDIENTE RESPUESTA CLIENTE	1
12652	16-12-2022	DIFERENCIA EN DECIMALES	CERRADO	1
12646	16-12-2022	INCREMENTO DE VALOR DE UN ACTIVO FIJO	CERRADO	1
12624	07-12-2022	INCIDENCIA DEPRECIACION Y AMORTIZACION MES NOVIEMBRE DE 2022	CERRADO	1
12622	07-12-2022	INCIDENCIA DEPRECIACION Y AMORTIZACION MES NOVIEMBRE DE 2022	CERRADO	1
12616	06-12-2022	CIERRE DE ALMACEN	CERRADO	1
12615	06-12-2022	INCIDENCIA CIERRE NEON MES DE NOVIEMBRE DE 2022	CERRADO	1
12611	01-12-2022	DIFERENCIA EN TOTALES DEL INGRESO Y LA SALIDA	CERRADO	1
12597	28-11-2022	APROXIMACIÓN DECINALES NEON	CERRADO	1
12595	28-11-2022	ERROR EN INVENTARIOS INDIVIDUALES POR FUNCIONARIO.	CERRADO	1
<b>Total Horas</b>				<b>10</b>

ACTIVIDADES MIGRACION ARQUITECTURA NEON			
Dia	Actividad General	Actividad Megasoft	Tiempos
14/12/2022	MIGRACION SERVISORES para NEON - Proyecto NEON: Backup y replica : itrc entrega el ambiente de pruebas con la nueva arquitectura	Se parametriza el servidor de aplicaciones jboss 4.1 apuntando a la base de datos de producción, no funcionan la  Se comienza a trabajar el servidor de aplicaciones jboss versión 6.3 apuntando a la nueva base de producción .	8 horas
15/12/2022	MIGRACION SERVISORES para NEON - Proyecto NEON: Backup y replica	Se trabaja en validación de incidencias que se presentan al subir los servidores de jboss 4.1 y 6.3	4 horas
16/12/2022	ITRC Entrega de instancia de base de datos de pruebas	Se continuan revisando incidencias	3 horas
16/12/2022	Validacion en conjunto de comunicación entre el servidor de aplicaciones y base de datos	Se parametriza el nuevo servidor de aplicaciones Tomcat 9.045 con la conexión de base de datos de oracle 19c. Se encuentra que existe problemas con un servicio de oracle que no permite la comunicación entre ellos, quedando ITRC en revisión del caso	3 horas
<b>Total</b>			<b>18</b>

Correspondiente a la ejecución de 28 horas de atención de soporte, c/u a razón de

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

135.000 más IVA

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II.

#### **a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. 075 de 2022, se encuentra **terminado** con un porcentaje de AVANCE del 56%.

#### **4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

#### **5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

#### **6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Período	Planilla
DICIEMBRE- 2022	1050735303

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo)**. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

  
Martha Bejarano

Gestor T1 G-07  
Supervisor (a) del Contrato No. 075

Página: 5 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

