



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 090 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	INTERNET SOLUTION S.AS
Identificación	830.111.209-1
Objeto	Renovación de Licencias Forenses (FTK-ENCASE) como apoyo tecnológico a las investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC conforme a las especificaciones técnicas.
Fecha de suscripción del Contrato	29 de noviembre 2021
Fecha de Inicio	01 de diciembre 2021
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	17 de diciembre de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	<b>\$ 16.029.300,00</b>
Forma de Pago	UNICO PAGO 100%
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.029.300,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	APROBADA
Matriz de Riesgos del Contrato	OK – ELABORADA POR OATI

**2.1.RELACION PAGOS TRAMITADOS DEL CONTRATO**

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
01	Diciembre 17-2021	<b>\$16.029.300,00</b>	Entrega Certificado y Licencias Forenses FTK y ENCASE

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO****3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2021.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

**SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL  
CONTRATISTA DEL PERÍODO DE DICIEMBRE CONTENIDO EN OCHO (8)  
FOLIOS**

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **090-2021**.

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL  
DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**N/A**

**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

Página: 2 de 5

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

N/A

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORIA****ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se dio trámite a la respectiva Acta de Inicio con la firma de las partes</li></ul>	Acta de Inicio Carpeta Contractual	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se coordinaron las mesas de trabajo técnicas entre ingenieros de la empresa contratista e ingenieros de la OATI</li></ul>	Teams	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron mesas de trabajo de seguimiento para monitoreo de la ejecución del contrato</li></ul>	Teams	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se gestionó la respectiva solicitud de ingreso al Almacén ante el área Administrativa de las Licencias Forenses recibidas</li></ul>	Correos Documentación Formatos	Diciembre 2021

**ASPECTO TÉCNICO:**

<b>Detalle de las actividades relevantes</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Evidencias o Soportes</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación de actualización de las licencias Forenses.</li></ul>	Correos documentación	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo para la programación de la instalación de las licencias FTK y ENCASE en los servidores FRED ubicados en el Laboratorio Forense</li></ul>	Correo electrónico Presencial	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó seguimiento a proceso de instalación y configuración de las licencias</li></ul>	-Teams Correos Documentación	Diciembre 2021

Página: 3 de 5

**EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**

<b>Código</b>	<b>PA06-GCO-PR01-MN01-FA01</b>	<b>Versión</b>	<b>01</b>	<b>Fecha emisión</b>	<b>31/12/2020</b>
---------------	--------------------------------	----------------	-----------	----------------------	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recibió documento de Licenciamiento final registrado por la Casa matriz y proveedor Internet Solutions</li> </ul>	Correo Documentación	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisó y dio aprobación al documento de cierre del contrato conforme al cumplimiento del proyecto de renovación del licenciamiento que fue entregado.</li> </ul>	Correo Documentación	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitió concepto técnico para ingreso al Almacén de las licencias renovadas</li> </ul>	Ingreso No.40	Noviembre-2021

**ASPECTO ECONOMICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó la correspondiente programación de PAC para el presente período</li> </ul>	PAC-DICIEMBRE	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomando como base la Cláusula 5) Forma de Pago se da tramite al UNICO pago de acuerdo con las cifras calculadas por el período ejecutado</li> </ul>	Cumplido de Pago	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de la cuenta de Cobro para el respectivo período</li> </ul>	Factura FVE-140	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó verificación de los Certificados de soporte de pago de seguridad social suministrados por el proveedor.</li> </ul>	No aplica para el periodo	Diciembre 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera</li> </ul>	SIGII	Diciembre 2021

**ASPECTO LEGAL:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó en su momento el recibo de la documentación de notificación por parte del área de Contratos de Aceptación de las Pólizas de Amparo del presente Contrato, conforme al Formato definido por la entidad, el cual fue notificado con fecha 01 de Diciembre de 2021</li> </ul>	Acta de Inicio Aceptación pólizas Carpeta Contractual	Diciembre 2021



- Se realiza verificación del estado del contrato a fecha de corte del período

ESTADO: TERMINADO

Diciembre 2021

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Período	Planilla
Diciembre -2021	55001800

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (mencionar los relevantes que evitaron la materialización del riesgo)**. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá a los veintisiete (27) días de diciembre de 2021

SUPERVISOR	
NOMBRE:	ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTINEZ
CARGO:	OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FIRMA	