



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 021 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	BILMER ABAD GÓMEZ PINILLA,
<b>Identificación</b>	80.778.871
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales en la Agencia ITRC para realizar el diseño de piezas gráficas y material audiovisual de la entidad de acuerdo con la estrategia y acciones de comunicaciones de la entidad.
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	19 de enero de 2022
<b>Fecha de Inicio</b>	24 de enero de 2022
<b>Prórroga (si aplica)</b>	SÍ. Fecha: 7 septiembre de 2022
<b>Fecha de Finalización</b>	10 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor inicial del Contrato</b>	21.225.000
<b>Forma de Pago</b>	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta <b>DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$2.830.000)</b> ; pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación a) de la cuenta de cobro o factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, b) la certificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art. 23 de la Ley 1150 de 2007, c) Informe de las

Página: 1 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

	actividades ejecutadas durante el periodo objeto de pago y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	8.678.667
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	100%
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	N/A
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	N/A
<b>Estado de la Garantía</b>	Finalizada
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Se adjuntó matriz de riesgo al contrato 021 de 2022

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**ASPECTO ADMINISTRATIVO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contrato 021 de 2022 se suscribió el 19 de enero de 2022.	Carpeta pública área de Contratación.	19 de enero de 2022
El Acta de Inicio del contrato suscribió el 24 de enero de 2022.	Carpeta pública área de Contratación.	24 de enero de 2022.

**ASPECTO TÉCNICO:**

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Desarrollar o diseñar piezas gráficas/ diseños digitales para contenidos institucionales y de divulgación de la Agencia ITRC	Correo electrónico	Entre el 24 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022.
Realizar adaptación gráfica de los nuevos documentos de la Agencia ITRC acorde con la nueva imagen institucional de la Agencia ITRC	Correo electrónico	Entre el 24 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022.
Realizar producción de contenidos audiovisuales de comunicación internos o externos.	Correo electrónico	Entre el 24 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022.
Realizar el registro fotográfico de los eventos y actividades internas y externas de la entidad, así como la edición y selección de las fotografías según la finalidad de las mismas.	Correo electrónico	Entre el 24 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022.

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 021 de 2022.

**a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **021**, se encuentra **TERMINADO** con un porcentaje de **AVANCE** del **100%**.

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL  
DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS  
CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES  
PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el  
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de  
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas  
concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Página: 4 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO  
DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos (Seguimiento mensual al cumplimiento a las obligaciones establecidas). Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

**MARYOLY PAOLA CIRO**  
Experta en Comunicaciones  
Supervisora del Contrato No. 021