

En desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, acordamos mediante la presente acta liquidar el Contrato<sup>1</sup> 046<sup>2</sup> del 2022<sup>3</sup>, en los términos expuestos a continuación:

**Intervinientes en el acto**

<b>Por el contratante Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, identificada con NIT 900.528.648-4</b>			
<b>Ordenador del gasto:</b>			
<b>Nombre y apellido<sup>4</sup>:</b>	ÍTALA RODRÍGUEZ SUÁREZ	<b>Clase y número de documento de identificación<sup>5</sup>:</b>	Cédula de ciudadanía 43.537.016
<b>Cargo<sup>6</sup>:</b>	Secretaria General	<b>Acto que lo habilita para actuar<sup>7</sup>:</b>	Resolución de delegación 418 del 2021
<b>Supervisor o interventor:</b>			
<b>Nombre y apellido<sup>8</sup>:</b>	CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES	<b>Clase y número de documento de identificación<sup>9</sup>:</b>	Cédula de ciudadanía 82.390.492
<b>Cargo<sup>10</sup>:</b>	Líder Administrativo	<b>Acto que lo habilita para actuar<sup>11</sup>:</b>	Contrato 046 de 2021
<b>Por el contratista DISPAPALES S.A.S, identificado con NIT: 860.028.580-2<sup>12</sup>:</b>			
<b>Nombre y apellido<sup>13</sup>:</b>	CARLOS ALBERTO MALLANA AYALA	<b>Clase y número de documento de identificación<sup>14</sup>:</b>	Cédula de ciudadanía 79.778.856
<b>Cargo<sup>15</sup>:</b>	Representante Legal	<b>Acto que lo habilita para actuar<sup>16</sup>:</b>	Certificado de Existencia y Representación Legal

**Información general del Contrato<sup>17</sup>****Información general**

Página: 1 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA02	Versión	2	Fecha emisión	1/07/2022
--------	-------------------------	---------	---	---------------	-----------

**FORMATO ACTA DE  
LIQUIDACIÓN****Sistema Integrado de  
Gestión - SIG**

<b>Objeto<sup>18</sup>:</b>	Suministro de productos derivados del papel, requeridas para el buen desempeño de las diferentes dependencias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC		
<b>Fecha de suscripción<sup>19</sup>:</b>	8/03/2022		
<b>Fecha de inicio<sup>20</sup>:</b>	16/03/2022		
<b>Fecha de terminación<sup>21</sup>:</b>	15/08/2022		
<b>Valor inicial<sup>22</sup>:</b>	\$10.000.000		
<b>Plazo inicial<sup>21</sup>:</b>	5 meses o hasta agotar presupuesto, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio		
<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal:</b>	<b>Número<sup>22</sup>:</b>	<b>Fecha de registro<sup>23</sup>:</b>	<b>Valor<sup>24</sup>:</b>
	5722	17/02/2022	\$10.000.000
<b>Registro Presupuestal del Compromiso:</b>	<b>Número<sup>25</sup>:</b>	<b>Fecha de registro<sup>26</sup>:</b>	<b>Valor<sup>27</sup>:</b>
	12722	10/03/2022	\$10.000.000
<b>Modificaciones contractuales SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <sup>28</sup></b>			
<b>Acto modificadorio<sup>29</sup>:</b>	<b>Fecha de suscripción<sup>30</sup>:</b>	<b>Descripción<sup>31</sup>:</b>	
Elija un elemento. No.	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	N/A	
<b>Suspensiones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <sup>32</sup></b>			
<b>Acto de suspensión<sup>33</sup>:</b>	<b>Fecha de suscripción<sup>34</sup>:</b>	<b>Descripción<sup>35</sup>:</b>	
Elija un elemento. No.	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	N/A	
<b>Garantías SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <sup>36</sup></b>			
<b>Amparo<sup>37</sup>:</b>	Calidad del suministro		
<b>Clase<sup>38</sup>:</b>	Contrato de seguro	<b>Número<sup>39</sup>:</b>	3298053 anexo 0
<b>Fecha de expedición<sup>40</sup>:</b>	11/03/2022	<b>Fecha de aprobación<sup>41</sup>:</b>	16/03/2022

Página: 2 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA02	Versión	2	Fecha emisión	1/07/2022
--------	-------------------------	---------	---	---------------	-----------



FORMATO ACTA DE  
LIQUIDACIÓN

Sistema Integrado de  
Gestión - SIG

<b>Valor asegurado<sup>42</sup>:</b>	\$1.000.000	<b>Vigencia<sup>43</sup>:</b>	11/02/2023
<b>Modificaciones<sup>44</sup>:</b>	N/A	<b>Fecha de aprobación de la garantía modificada<sup>45</sup>:</b>	N/A
<b>Amparo<sup>37</sup>:</b>	Cumplimiento del contrato		
<b>Clase<sup>38</sup>:</b>	Contrato de seguro	<b>Número<sup>39</sup>:</b>	3298053 anexo 0
<b>Fecha de expedición<sup>40</sup>:</b>	11/03/2022	<b>Fecha de aprobación<sup>41</sup>:</b>	16/03/2022
<b>Valor asegurado<sup>42</sup>:</b>	\$2.000.000	<b>Vigencia<sup>43</sup>:</b>	11/12/2022
<b>Modificaciones<sup>44</sup>:</b>	N/A	<b>Fecha de aprobación de la garantía modificada<sup>45</sup>:</b>	N/A
<b>Amparo<sup>37</sup>:</b>	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		
<b>Clase<sup>38</sup>:</b>	Contrato de seguro	<b>Número<sup>39</sup>:</b>	3298053 anexo 0
<b>Fecha de expedición<sup>40</sup>:</b>	11/03/2022	<b>Fecha de aprobación<sup>41</sup>:</b>	11/03/2022
<b>Valor asegurado<sup>42</sup>:</b>	\$500.000	<b>Vigencia<sup>43</sup>:</b>	11/08/2025
<b>Modificaciones<sup>44</sup>:</b>	N/A	<b>Fecha de aprobación de la garantía modificada<sup>45</sup>:</b>	N/A

Según el desarrollo del contrato, seleccione:<sup>46</sup>

<b>Si la ejecución contractual se ha desarrollado normalmente:</b> El objeto y las obligaciones derivadas del Contrato o Convenio (indique según el caso) fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por la U.A.E. Agencia - ITRC a entera satisfacción, tal y como se evidencia en las certificaciones de cumplimiento para pago y en los informes de actividades presentados, durante la ejecución del contrato.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Página: 3 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA02	Versión	2	Fecha emisión	1/07/2022
--------	-------------------------	---------	---	---------------	-----------

Si la ejecución contractual **NO** se ha desarrollado normalmente: El objeto y las obligaciones derivadas del Contrato o Convenio (indique según el caso) fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por la U.A.E. Agencia - ITRC, con las siguientes observaciones:



Anticipo<sup>47</sup>: SI  NO

Diligenciar la siguiente tabla, **únicamente** si la opción seleccionada es **SI**.

Número desembolso 48	Valor desembolsado 49	Fecha autorización 50	Número orden de pago <sup>51</sup>	Fecha desembolso 52	Observaciones <sup>53</sup>
	\$	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	

Desembolsos<sup>54</sup>: SI  NO

Diligenciar la siguiente tabla, **únicamente** si la opción seleccionada es **SI**.

Número desembolso 55	Valor desembolsado 56	Fecha autorización 57	Número orden de pago <sup>58</sup>	Fecha desembolso 59	Observaciones <sup>60</sup>
	\$	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	

Pagos<sup>61</sup>: SI  NO

Diligenciar la siguiente tabla, **únicamente** si la opción seleccionada es **SI**.

Número pago <sup>62</sup>	Número de factura <sup>63</sup>	Periodo <sup>64</sup>	Valor pagado <sup>65</sup>	Fecha de cumplido para pago <sup>66</sup>	Número orden de pago <sup>67</sup>	Fecha pago <sup>68</sup>	Observaciones <sup>69</sup>
1	E010 1439739	mar-22	\$2,497,213,34	22/04/22	103617622	26/04/22	
2	E010 1447432	may-22	\$4.575.594,05	10/06/22	173968022	22/06/22	
2	E010 1447974						
3	E010 1453990	ago-22	\$2.923.590,48	10/08/22	252662522	23/08/22	

**Saldos<sup>70</sup>: SI  NO**

Diligenciar la siguiente tabla, **únicamente** si la opción seleccionada es **SI**

<p><b>En caso de existir saldos por liberar:</b> De acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula QUINTA del Contrato 046 de 2022, se establecieron pagos por un valor total de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000,00), y conforme a lo efectivamente ejecutado se hicieron pagos por un valor total de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS. m/cte. (\$9.996.397,87). Por lo anterior, se debe liberar del Registro Presupuestal del Compromiso a favor de la AGENCIA la suma de TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS, CON TRECE CENTAVOS m/cte. (\$3.602,13).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:
<p><b>En caso de existir saldos por pagar:</b> De acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula (número) del Contrato / Convenio (indicar según el caso), se establecieron pagos por un valor total de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números), y conforme a lo efectivamente ejecutado se hicieron pagos por un valor total de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números). Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números).</p>	<input type="checkbox"/>	Observación:
<p><b>En caso de existir saldos por liberar y por pagar:</b> De acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula (número) del Contrato / Convenio (indicar según el caso), se establecieron pagos por un valor total de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números), y conforme a lo efectivamente ejecutado se hicieron pagos por un valor total de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números). Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números), y un saldo por liberar del Registro Presupuestal del Compromiso a favor de la AGENCIA la suma de -Valor en letras- m/cte. (\$ valor en números).</p>	<input type="checkbox"/>	Observación:

Así las cosas, el balance financiero es el siguiente:

Concepto <sup>71</sup>	Valor <sup>72</sup>
Valor inicial	\$10'000.000,00
Valor de las adiciones	\$
Valor de las reducciones	\$
Valor total	\$10'000.000,00
Valor a liberar	\$3.602,13

Página: 5 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA					
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA02	Versión	2	Fecha emisión	1/07/2022

Valor ejecutado a la fecha	\$9'996.397,87
Valor pagado	\$9'996.397,87
Saldo a favor del CONTRATISTA <sup>73</sup>	\$
Saldo a favor de la AGENCIA <sup>74</sup>	\$3.602,13

**Anexos**

Forma parte integral de la presente acta de liquidación:

1. Informe final de supervisión
2. Relación de pagos de SIF Nación efectuados en favor del contratista, además de toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, que reposa en el expediente contractual, y evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo conforme a las consideraciones expuestas, el Contrato <sup>75</sup> 046<sup>76</sup> del 2022<sup>77</sup>, suscrito entre el Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC y DISPAPELES S.A.S.

**SEGUNDO**<sup>78</sup>: De acuerdo con la realidad contractual, seleccione una de las siguientes opciones:

<b>En caso de existir saldos por liberar:</b> Remitir al proceso de gestión financiera la presente acta y sus anexos, a efectos de que se libere del Registro Presupuestal del Compromiso 12722 del 10 de marzo de 2022, los saldos existentes a favor de la AGENCIA.	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:
<b>En caso de existir saldos por pagar:</b> Remitir al proceso de gestión financiera la presente acta y sus anexos, a efectos de que se paguen los saldos existentes a favor del CONTRATISTA, una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos para ello.	<input type="checkbox"/>	Observación:
<b>En caso de existir saldos por liberar y saldos por pagar:</b> Remitir al proceso de gestión financiera la presente acta y sus anexos, a efectos de que se paguen los saldos existentes a favor del CONTRATISTA, una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos para ello; y que se libere del Registro Presupuestal del Compromiso (número) del (fecha de registro), los saldos existentes a favor de la AGENCIA.	<input type="checkbox"/>	Observación:

Página: 6 de 7


EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA					
Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA02	Versión	2	Fecha emisión	1/07/2022


**TERCERO<sup>79</sup>:** De acuerdo con la realidad contractual, seleccione una de las siguientes opciones:


<b>Si no existen saldos:</b> La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual el CONTRATISTA libera y exonera a la AGENCIA de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el Contrato o Convenio, su ejecución o liquidación, y, así mismo, el CONTRATISTA renuncia a toda acción presente o futura, judicial o extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la AGENCIA.	<input type="checkbox"/>	Observación:
<b>Si existen saldos:</b> La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituirá el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se realice el pago de los saldos a los que se hizo alusión en la cláusula segunda, razón por la cual el CONTRATISTA libera y exonera a la AGENCIA de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el Contrato, su ejecución o liquidación, y, así mismo, el CONTRATISTA renuncia a toda acción presente o futura, judicial o extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la AGENCIA.	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:

**CUARTO:** Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, la presente acta una vez haya sido suscrita por las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., el<sup>81</sup> 23 NOV 2022

  
**ÍTALA RODRÍGUEZ SUÁREZ**  
Secretaria General Agencia ITRC

  
**CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA**  
Representante Legal DISPAPLES S.A.S

  
**CARLOS A. GONZÁLEZ REYES**  
Líder Administrativo - Supervisor

Página: 7 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA02	Versión	2	Fecha emisión	1/07/2022
--------	-------------------------	---------	---	---------------	-----------

