

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 058 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. INTELCOL
Identificación	900.341.427-9
Objeto	Arrendamiento de una solución de telefonía IP, para la Agencia ITRC, que garantice la cobertura y disponibilidad en la comunicación interna y externa de la entidad, conforme a las especificaciones técnicas que conforman parte integral del contrato.
Fecha de suscripción del Contrato	29 de junio 2022
Fecha de Inicio	07 de julio 2022
Prórroga	Prórroga 1: 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Fecha de Finalización	31/03/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$13.000.000,00
Forma de Pago	Pagos mensuales
Valor adición	Adición 1: \$4.875.000,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$14.299.999,99
Valor faltante por ejecutar	Valor por liberar: - A-02-02-02-007-003: \$3.575.000,01 Valor pendiente por pagar: \$0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Aprobada
Matriz de Riesgos del Contrato	Realizada por la OATI

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE
2023.**

La firma **INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. INTELCOL**, **NIT 900.341.427-9** durante el tiempo de ejecución contractual cumplió con la prestación de servicios arrendamiento de solución de telefonía IP, con servicios complementarios requeridos por la Agencia ITRC.

Página: 1 de 3

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
---------------	-------------------	----------------	----------	----------------------	-------------------

Al ser un contrato cobertura demanda, a continuación, se establece el estado financiero del contrato.

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$13.000.000,00
Adiciones	\$4.875.000,00
Reducciones	\$0,00
Valor Total del Contrato	\$17.875.000,00
Pagos efectuados	\$14.299.999,99
Saldo a favor del contratista	\$0,00
Saldo a Liberar	\$3.575.000,01

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso del contrato **No. 058 de 2022**, así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio del proceso financiero responsable del archivo de los cumplidos de pago.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **058**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

Página: 2 de 3

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,



José Fernando Tinjacá Soto
Jefe Oficina Asesora de Tecnología de la Información (E)
Supervisor del Contrato No. **058 de 2022**

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------