



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 063 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S.
Identificación	NIT 800.000.457-4
Objeto	Prestación de servicios para el desarrollo de contenido digital, diseño gráfico y audiovisual, y servicio de apoyo técnico y digital para llevar a cabo los espacios virtuales de transmisión de rendición de cuentas de la entidad.
Fecha de suscripción del Contrato	31/07/2023
Fecha de Inicio	3/08/2023
Prórroga (si aplica)	No aplica
Fecha de Finalización	31/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$ 42.840.000
Forma de Pago	El valor del contrato se pagará en mensualidades vencidas o por fracción de mes calendario de acuerdo con los productos y servicios recibidos en el respectivo período.
Valor adición (si la hubiere)	No aplica

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------



Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 42.840.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sí

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Desarrollo de piezas gráficas, diseños y diagramación y contenido digital que requiera la entidad interno y externo y de divulgación de acuerdo con las especificaciones y lineamientos técnicos requeridos.	Correo electrónico/informe mensual	Agosto a diciembre de 2023.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestión - SIG

Realizar diseños gráficos para documentos institucionales.	One Drive/Comunicaciones	Agosto a diciembre de 2023.
Realizar el acompañamiento técnico para las acciones y audiencia pública de rendición de cuentas 2023.	Correo electrónico	Septiembre a diciembre de 2023
Realizar la ejecución logística de la transmisión/streaming de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2023.	Correo electrónico/Reunión presencial	Noviembre a diciembre de 2023

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se suscribió el acta de inicio del contrato	Acta de inicio	3 agosto 2023
Se realizó seguimiento mensual a las obligaciones del contrato.	Informes mensuales	Agosto a diciembre de 2023.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 063 de 2023.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **063 de 2023**, se encuentra **TERMINADO** con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO
DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

MARYOLY PAOLA CIRO
Experta en Comunicaciones
Supervisora del Contrato No. 063 de 2023

Código	GCO-FT-002	Versión	2	Fecha emisión	23/10/2023
--------	------------	---------	---	---------------	------------