



**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 073 DE 2023**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	Sussan Bernal Pedraza
Identificación	1.023.021.108
Objeto	Prestación de servicios profesionales para la realización de actividades relacionadas con el proceso de comunicaciones y los Planes de Acción y Comunicaciones de la Agencia ITRC, vigencia 2023.
Fecha de suscripción del Contrato	12 de septiembre 2023
Fecha de Inicio	13 de septiembre de 2023
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	21 de diciembre de 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$10.773.333
Forma de Pago	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente presentado por valor equivalente de honorarios mensuales hasta TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE, (\$3.200.000).
Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este)	\$10.560.000

informe)	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Se solicita al Proceso Financiero liberar el saldo de \$213.333,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Establecida y entregada garantía por término de vigencia del contrato y hasta por seis meses más.
Matriz de Riesgos del Contrato	Matriz adjunta a los estudios previos

PAGOS E INFORMES MENSUALES

Periodo de informes de actividades	Fecha cumplido de pago firmado	Valores pagados
13 al 30 de septiembre de 2023	03 de octubre de 2023	\$1.920.000
1 al 31 de octubre de 2023	01 de noviembre de 2023	\$3.200.000
1 al 30 de noviembre de 2023	04 de diciembre de 2023	\$3.200.000
1 al 21 de diciembre de 2023	18 de diciembre de 2023	\$2.240.000

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 de septiembre de 2023 AL
21 de diciembre de 2023.**

Página: 2 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se suscribió el acta de inicio del contrato	Acta de Inicio Carpeta Publica / Contratación	13 de septiembre de 2023
Se realizó seguimiento mensual a las obligaciones del contrato.	Informes mensuales del contrato	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Realizar acciones de implementación y seguimiento del Plan de Comunicaciones establecido para la entidad.	Correo Electrónico - One Drive Comunicaciones	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.
Hacer seguimiento a la elaboración de piezas gráficas y/o audiovisuales. Se realizó seguimiento a la elaboración de piezas gráficas de acuerdo con las solicitudes indicadas por el supervisor.	Correo electrónico o One Drive Comunicaciones	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.
Se elaboraron noticias y contenidos informativos de comunicación interna de la entidad de acuerdo con las indicaciones del supervisor.	Intranet, correo electrónico.	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestión - SIG

Coordinar junto con el supervisor, la organización y logística de comunicaciones para los eventos o actividades que apoya el área de Comunicaciones. Se apoyo la organización de eventos virtuales de la entidad y se entregó al supervisor las evidencias de cada evento.	Correo electrónico	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.
Asistir de forma presencial o virtual, cuando así lo requiera el supervisor. Se asistió a todas las reuniones convocadas.	Teams y asistencia presencial.	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.
Organizar y ajustar los formatos institucionales y plantillas de comunicación e la entidad que se requieran. Se ajustaron PPT institucionales con la nueva imagen de la entidad.	Intranet	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.
Realizar monitoreo de los contenidos publicados en las redes sociales y página web de la entidad. Se realizó el monitoreo de contenidos relacionados con la entidad	One drive comunicaciones	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.
Realizar el soporte a temas asociados a la gestión de la Oficina de Comunicaciones. Se realizó apoyo a la Oficina de Comunicaciones de acuerdo con lo indicado por el supervisor.	Correo - One drive comunicaciones	Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2023.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 073 DE 2023.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **073**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaren el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Página: 4 de 6

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

PERIODO	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
01-10-2023 AL 31-10-2023	9458225370	01-11-2023
01-11-2023 AL 30-11-2023	9459939866	04-12-2023
	9459108080	04-12-2023
01-12-2023 AL 21-12-2023	9460404534	15-12-2023

**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos **por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos** en seguimiento y verificación de las actividades establecidas y que se evidencian en los informes mensuales del contrato. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

MARYOLY PAOLA CIRO
Experta en Comunicaciones

Supervisora del Contrato No. 073 de 2023

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	1	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	---	---------------	------------